Програма
[bookmark: _GoBack]онлайн-курсу «Проєктний менеджмент» від PMI Ukraine Chapter
на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
(старт курсу 01.10.2025 р., дні занять понеділок і середа, час – з 18:00 до 19:30)
	№
	Назва теми
	Кількість занять
	План
	Тривалість, год

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Основні поняття проєктного менеджменту
	1
	1. Вступне слово про РМІ (до 10-15 хвилин)
2. Вступ. Коротка історія управління проєктами
3. Поняття проєкту та його атрибути
4. Життєвий цикл проєкту
5. Ключові ролі на проєкті
	1.5 

	2
	Стейкхолдери. План комунікації
	2
	Частина 1:
1. Ключові ролі проєкту та поняття “стейкхолдер”
2. Ідентифікація та аналіз стейкхолдерів
3. Воркшоп: Матриця стейкхолдерів
Частина 2:
1. Управління залученням стейкхолдерів
2. Управління комунікаціями та конфліктами
3. Воркшоп: Матриця комунікації
	3 

	3
	Проєктні підходи та життєвий цикл проєкту
	1
	1. Підхід до розробки
2. Взаємозвʼязок між підходом до розробки та життєвим циклом проєкту
3. Життєвий цикл проєкту
	1.5 

	4
	Планування. Предиктивний підхід
	1
	1. Управління обсягом проєкту
2. Предиктивні підходи до планування
3. Інструменти оцінювання
4. Інструменти планування
	1.5 

	5
	Планування. Адаптивний підхід
	1
	1. Підходи адаптивного планування 
2. Інструменти оцінювання
3. Інструменти планування
	1.5 



	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Управління ризиками
	2
	Частина 1
1. Що таке ризики
2. Типові ризики, опис та приклади
3. Підходи до управління ризиками та стратегія роботи з ризиками
4. Питання
Частина 2
1. Помилки в управлінні ризиками
2. Фактори успіху в ризик-менеджменті
3. Практика та питання
	3 

	7
	Виконання та вимірювання робіт
	2
	Частина 1
1. Вступ
2. Метрики та успіх
3. Виконання та вимірювання робіт
Частина 2
1. Як ефективно користуватися діаграмою Ганта
2. Як можна систематизувати процеси на проєкті і для чого це потрібно
3. Capacity & Velocity. Управління командою під час виконання проєкту
	3 

	8
	Кризовий менеджмент
	1
	1. Визначення
2. П’ять фаз Кризового Менеджменту
3. Фундаментальні принципи комунікації
	1.5 

	9
	Управління змінами
	1
	1. Управління інтеграцією
2. Управління змінами
3. Практичне завдання та питання
	1.5 

	10
	Закриття проєкту
	1
	1. Основні поняття та причини закриття проєкту
2. Процес закриття проєкту
3. Вхідна інформація та результати проєкту
4. Звітність та база знань
5. Наступні кроки
	1.5 





	1
	2
	3
	4
	5


	11
	Personal maps
	1
	1. Визначення
2. Як побудувати
3. Що робити з резульататами
	1.5 

	12
	Управління бізнес-процесами
	2
	TBD
	3

	13
	Робота з JIRA
	3
	Частина 1
1. Вступ: корисні посилання
2. Jira: створення та налаштування проєкту
3. Відповіді на питання
Частина 2
1. Jira: кастомізація проєкту
2. Jira: дашборди
3. Відповіді на питання
Частина 3
1. Jira: автоматизація
2. Confluence: шаблони за замовчанням та кастомні
3. Відповіді на питання
	4.5

	14
	Використання АІ в управлінні проєктами
	1
	1. Що таке AI та які існують типи АІ
2. Використання Generative  AI в управлінні проєктами
3. Знайомство з РМІ Infinity
4. Етичні проблеми та відповідальність
5. Нормування та регулювання
	1.5

	15
	Взаємодія між командами різних підрозділів. Робота із замовником. Набір команди під проєкт
	1
	1. Набір команди на проєкт
2. Взаємодія між командами
	1.5


	
	Всього
	21
	
	31.5




